

Zertifikatslehrgang "Projektmanager-/in IHK" Kurs PM-025-LO-1

Kursstart:

11.11.2025 - 14.01.2026

jeweils von

08:00 - 15:00 Uhr (8 UStd.)

Format:

Live-Online

Studienmaterial:

Skripte / Textbände "ProjektmanagerIn IHK, Band 1 und 2"



Grundlagen des Projektmanagements

- KONZEPT -

I. START

- Einleitung
- Vorstellungsrunde
- Erwartungsabfrage
- Agenda & Lernziele vorstellen

II. EINFÜHRUNG INS PROJEKTMANAGEMENT

- Definitionen, Begriffe, Zertifizierungen
- Projektmanagement-Ansätze/-Modelle (Phasenmodell vs. Agiles Projektmanagement)
- Erfolgsfaktoren für Projekte (4 Faktoren)
- Planungsgrößen Magisches Dreieck
- [Projektarten (Info)]

III. PROJEKTORGANISATION

- Aufbau- und Ablauforganisation (allgemein)
- Projekt-Aufbauorganisation (5 Formen)
- Rollen & Gremien (6 Rollen + sonstige)
- [Projektablauforganisation (Info)]

IV. PROJEKTE IM UNTERNEHMENSKONTEXT

- Analyse des Ökosystems / Projektumfelds (4 Faktoren)
- Unternehmerische Entscheidungen im Projekt (Kompetenzen des PL, Make-or-Buy, Nutzwertanalyse)
- [Schnittstellenmanagement (Info)]
- [Projektmarketing (Info)]

V. ABSCHLUSS

- Einführung der Fallstudie
- Erwartungsabfrage
- Blitzlicht



Projektcontrolling, -steuerung und -abschluss

- KONZEPT -

EINLEITUNG

- Einleitung → "Autofahrer-Story aus Projektstatusmeeting"
- Ggf. Vorstellungsrunde
- Erwartungsabfrage
- Agenda vorstellen
- Voraussetzungen für Steuerung (Projektbasisplan)
- I. PROJEKTCONTROLLING IN START- UND PLANUNGSPHASE
 - Ressourcen- , Kosten- und Terminplanung
- II. PROJEKTCONTROLLING UND STEUERUNG (IN DER DURCHFÜHRUNGSPHASE)
 - Methoden zur Kostenkontrolle (Kosten)
 - Methoden zur Fortschrittskontrolle (Leistung/Qualität)
 - Methoden zur Terminkontrolle (Termine/Zeit)
 - Steuerungsmaßnahmen
 - Änderungs- und Claim-Management
 - Reporting

III. PROJEKTABSCHLUSS

• Meilenstein: Projektabschlussbericht und -Abnahme

ABSCHLUSS

- Zusammenfassung
- Erwartungsabgleich
- Blitzlicht



Kommunikation & Konfliktmanagement

- KONZEPT -

EINLEITUNG

- Einführung Übung "Schwebeholz" oder Übung "Magischer Teppich"
- Definitionen "Kommunikation" & "Konflikt"
- Ggf. Vorstellungsrunde
- Erwartungsabfrage
- Agenda & Lernziele vorstellen

I. KOMMUNIKATIONSMODELLE UND -PHÄNOMENE

- Übung "Strich & Namensbuchstaben"
- Sender Empfänger Modell
- Kommunikationsformen
- Eisberg-Modell nach Watzlawik
- Bewusstseinsrad
- Voraussetzungen für gelingende Kommunikation
- Übung "Achtsamkeit"

II. KOMMUNIKATIONSWERKZEUGE

- Watzlawik's "Geschichte mit dem Hammer"
- [Werkzeuge für Sender und Empfänger] + Übung
- [Fragetechniken]
- Aktives Zuhören
- Kommunikationsquadrat nach Schulz von Thun + Übung "4-Ohren-Modell"
- 3-W-Feedback + Übung 3-W-Feedback

III. KONFLIKTMANAGEMENT

- Übung "Fester Stand"
- Innere Haltung und individueller Umgang mit Konflikten
- Konfliktmanagementstile
- Anforderungen an Projektleiter im Konfliktfall
- Konfliktgespräche vorbereiten und führen (6-Stufen-Verfahren)
- Übung "Individueller Konflikt"

ABSCHLUSS

- Zusammenfassung & Erwartungsabgleich
- Blitzlicht



Führen ohne Schulterklappen

- KONZEPT -

EINLEITUNG

- "Tüte Chef"
- Definition "Laterale Führung"
- Ggf. Vorstellungsrunde
- Agenda & Lernziele
- Erwartungsabfrage

I. SENSIBILSIERUNG

- Übung "Blind Walk" + Reflektion
- Übung "Gute Führung"

II. GRUNDLAGEN DER FÜHRUNG

- Führen durch Kommunikation
- Wirksames Führen nach F. Malik + Exkurs + Praxisbeispiel + Zitat
- Führungskompetenzen

III. FÜHRUNGSANSÄTZE

- Situatives Führen nach A. Gässler + Rollenspiel
- Führen von Teams + Zitat
- Führungsziele in den Teamphasen
- Hebel für Führung (Eisberg-Modell, TZI-Modell)

IV. BEDEUTUNG FÜR PROJEKTLEITER

- Bedeutung lateraler Führung für Projektleiter
- Sozialkompetenz eines Projektleiters + Rollenspiel

ABSCHLUSS

- Zusammenfassung
- Erwartungsabgleich
- Blitzlicht